

Bulletin n° 2 d'information sur l'avancement du programme BIO3

Janvier 2020


L'AMF a lancé un important programme de refonte de son **système d'information GECO**, utilisé pour les activités d'agrément et de suivi des Tiers et des Produits.

**Le programme
BIO3 :
des objectifs
inchangés**

Ce programme de refonte, nommé **BIO3**, offre aux Sociétés de gestion :

- Un point d'entrée unique à tous les services à partir d'un **Extranet** ;
- **Une plate-forme sécurisée**, dont les accès et les habilitations sont gérés par les sociétés ;
- Des échanges avec l'AMF **totalemt dématérialisés** ;
- **Une messagerie dédiée** (*) visant à faciliter le dialogue au quotidien avec l'AMF, et à garantir une traçabilité des échanges ;
- **Des référentiels Tiers et Produits** directement alimentés par les sociétés, garantissant la fraîcheur et la qualité des données ;
- **Un accès direct permanent** à toutes leurs données et tous leurs documents.

**Un nouveau
plan de
déploiement :
mise en service
fin T3 2020**



Lors de rencontres récentes avec les Associations professionnelles, il a été indiqué que des travaux complémentaires sur le système de gestion des données de référence devaient être conduits. Bien que la plupart des fonctions soient déjà opérationnelles, ces travaux complémentaires nous conduisent à reporter la date de mise en service de BIO3. **La nouvelle date du 1^{er} lancement de BIO3 est prévue pour l'automne 2020.** Les deux autres étapes sont quant à elles reportées à la fin du 1^{er} trimestre et à la fin du 3^e trimestre 2021.

Le 1^{er} lancement prévoit la livraison de l'ensemble des fondations du système, en ouvrant partiellement les services liés à la gestion des données de références « Tiers » **aux seules Sociétés de gestion.**

**La plate-forme
de tests est
ouverte aux
Pilotes**

Pour la première étape des tests externes, **plusieurs des 13 Sociétés de gestion « Pilotes » se sont connectées avec succès** à la plate-forme de tests externes mise à disposition par l'AMF.

Avec leur concours, nous poursuivons les travaux de tests et de préparation du matériel nécessaire à la future prise en main du système BIO3 par l'ensemble des sociétés. A cet effet, une plate-forme dédiée sera proposée à l'ensemble des SDG plusieurs semaines avant le 1^{er} lancement.

Nous vous tiendrons informés de l'avancement de ces travaux en détails dans le prochain bulletin.

*La date de disponibilité de la fonction messagerie reste à confirmer